


今年度の事業スケジュール

対象区域	作業項目	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
公園全体(平坦部)	公園全体の植栽方針の策定		■	■				
芝地・花木林ゾーン(春日野)付近 春日野園地・浮雲園地他	樹木管理台帳の作成		■	■	■			
	植栽計画の策定			■	■	■	■	
	実施計画の策定				■	■	■	■

クロマツ疎林ゾーン	植栽管理計画の策定 興福寺、国立博物館、猿沢池、登大路園地ほか		■	■	■	■		
	植栽整備 実施設計の策定 登大路園地、五十二段植栽地			■	■	■	■	
	植栽整備工事の施工 猿沢池池畔シダレヤナギ(南側)					■	■	■

委員会議題(案)

第7回	①今年度の事業スケジュールについて
	②公園全体の植栽方針について (前回資料の修正 + 花木類・広葉樹・針葉樹の配植方針)
	③その他報告事項について
第8回	①芝地・花木林ゾーン(春日野)付近の樹木調査結果について
	②芝地・花木林ゾーン(春日野)付近植栽計画の計画方針・計画目標について
	③その他報告事項について
第9回	①芝地・花木林ゾーン(春日野)付近の実施計画について
	②芝地・花木林ゾーン(春日野)付近の景観目標像について
	③これまでの資料の修正・とりまとめ
	④その他報告事項について



年次計画(案)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33～
公園全体の計画	基本方針・ゾーニング	植栽方針	配植方針	管理方針						
クロマツ疎林ゾーン		植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事						
芝地・花木林ゾーン(春日野)西部		植栽計画・実施計画	植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事					
芝地・花木林ゾーン(春日野)東部・他				植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事				
庭園植栽ゾーン(吉城園周辺)・他				植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事				
芝地・花木林ゾーン(浅茅ヶ原)・他					植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事			
草地ゾーン(若草山)・他						植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事		
平地林ゾーン(春日大社境内)・他							植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事	
芝地・花木林ゾーン(大仏池)・境内林ゾーン(二月堂)他								植栽計画・実施計画	実施設計・管理計画	植栽整備工事