

| 措置 | 内容 | 措置 | 内容 |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1 | 広域的な周遊観光サイクルルートの整備推進 | 2 1 | 自転車通勤の促進 |
| 2 | 農村周遊自転車ルートの整備 | 2 2 | 自転車に乗り始める際の親子交通安全教室の開催 |
| 3 | 奈良県自転車利用ネットワークづくりガイドライン（H23.7）の改定 | 2 3 | 教職員向けの交通安全教室等の開催 |
| 4 | サイクルステーションの整備（中町「道の駅」他） | 2 4 | 自動車教習場における教育の実施 |
| 5 | サイクルステーションの利用促進 | 2 5 | 高齢者向けの安全教室の実施 |
| 6 | サイクルトレイン等の実施に向けた検討 | 2 6 | 地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動の推進 |
| 7 | 自転車を利用した周遊観光を支える拠点施設の充実を図るため、認定の推進 | 2 7 | 交通安全に関する指導技術の向上 |
| 8 | レンタサイクルへの支援 | 2 8 | 自転車安全利用五則の活用等による通行ルールの周知 |
| 9 | タンDEM自転車の解禁 | 2 9 | ヘルメット着用促進に向けた広報啓発 |
| 1 0 | 自転車マップの作成 | 3 0 | 交通安全意識向上を図る広報啓発 |
| 1 1 | 自転車観光などの情報発信の充実 | 3 1 | 自転車運転者講習制度の着実な運用 |
| 1 2 | 奈良の特性を活かしたサイクルイベントの開催 | 3 2 | 市町村の実施する自転車の安全対策の実施に向けた支援 |
| 1 3 | まちづくり連携協定に基づく自転車施策の推進 | 3 3 | ドライバーに対する安全啓発の実施 |
| 1 4 | まちづくり連携協定に基づく無電柱化に合わせた自転車通行空間整備の推進 | 3 4 | 公務員に対するルールの遵守の徹底 |
| 1 5 | 公共用地へのサイクルポート設置支援 | 3 5 | 自転車損害賠償責任保険等への加入の周知 |
| 1 6 | 鉄道駅周辺へのサイクルポート設置に向けた鉄道会社への働きかけ | 3 6 | 道路標識・道路標示・信号機の適切な設置・運用 |
| 1 7 | 市町村版自転車活用推進計画（自転車ネットワーク計画）等の策定支援 | 3 7 | 自転車専用通行帯での駐停車禁止の規制の実施 |
| 1 8 | 地域内の自転車通行空間の整備推進 | 3 8 | 違法駐車の前極的な取締り |
| 1 9 | 奈良県道路の整備に関する条例（県道の構造の技術的基準）の改正 | 3 9 | 駐車監視員による違法車両の確認 |
| 2 0 | 生活道路におけるゾーン30などによる安全対策の実施 | 4 0 | 自転車指導啓発重点地区、路線における重点的な取締りの実施 |



奈良県自転車活用推進計画に位置づけた措置の取組状況と今後の取組内容（案）について

担当課：道路建設課

(整備前)



(整備後)



- ▲ (左) 奈良県の自転車利用ネットワーク
世界遺産周遊サイクルルートの案内サイン
- (右) 京奈和自転車道の整備状況 (大和郡山市)

| 措置 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7以降 |
|---|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| <p>広域的な周遊観光サイクルルートの整備推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 京奈和自転車道、世界遺産周遊サイクルルート等の整備を推進する。 京奈和自転車道は、京都・和歌山と連携して取り組む、京都・嵐山から和歌山港に至る全長180kmの広域サイクルルート。 令和3年度に概成。世界遺産周遊サイクルルートは、世界遺産等県内の観光地を周遊する広域的な自転車ルート。令和3年度から着手。 | | | | | | |
| <p>内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 京奈和自転車道が概成。 (供用開始) 大和郡山市長安寺町～額田部北町 L=1.5km 世界遺産周遊サイクルルートについては、整備に向けて統一的な案内誘導サインの仕様等を検討。 京奈和自転車道が、京都嵐山から和歌山港までつながる。 (供用開始) 奈良市西九条町～大和郡山上下三橋町 L=1.2km (供用開始) 川西町保田 L=0.1km 京奈和自転車道の完成に向けて、中和工区 (三宅町) の工事を実施。 世界遺産周遊サイクルルートの設計を実施。 京奈和自転車道の完成に向けて、中和工区 (三宅町) の工事を実施。また、御所市・葛城市内の葛城川沿い市道区間において、市事業の道路改修後、路面標示等を整備する予定。 世界遺産周遊サイクルルートの設計・工事を実施。 | | | | | | |
| <p>京奈和自転車道</p> | <p>概成に向けた整備</p> | <p>概成</p> | | | | |
| <p>世界遺産周遊サイクルルート</p> | <p>統一的な仕様等の検討</p> | | | | | |
| 京奈和自転車道の完成に向けた整備の推進 | | | | | | |
| 世界遺産周遊サイクルルートの整備の推進 | | | | | | |

奈良県自転車活用推進計画に位置づけた措置の取組状況と今後の取組内容（案）について

担当課：農村振興課



| | |
|-----------|---|
| 措置 2 | 農村周遊自転車ルートの整備 |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> 県内の豊かな歴史文化資源や農村景観・農地を活用した、都市農村交流を促進する農村周遊自転車ルートの整備を推進する（令和元年度に休憩施設や案内板、道路整備が概成）。 |
| 令和 2 年度 | <ul style="list-style-type: none"> 農村周遊自転車ルートの整備効果検証手法検討。 新型コロナウイルス感染拡大により、施設利用者数調査は中止。 ホームページで農村周遊自転車ルートの広報。 |
| 令和 3 年度 | <ul style="list-style-type: none"> 道の駅 1 カ所で施設利用者数調査実施。 ホームページで農村周遊自転車ルートの広報。 |
| 令和 4 年度以降 | <ul style="list-style-type: none"> 農村周遊自転車ルートのアンケートを実施予定。 ホームページで農村周遊自転車ルートの広報。 休憩施設や農業関連施設周辺でのイベント等を通じた広報を実施予定。 |

▲休憩施設 明日香村稲刈

| | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 以降 |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----|--------------|--------|
| 具体的な取組 | R 1 概成 | | | | | |
| 農村周遊自転車ルート整備 | 手法検討 | | | | | |
| 農村周遊自転車ルートの整備の効果検証 | 施設利用者数調査 | | | | アンケートの実施（予定） | |
| 農村周遊自転車ルートの広報 | HP、イベント等を通じた広報 | | | | | |

奈良県自転車活用推進計画に位置づけた措置の取組状況と今後の取組内容（案）について

担当課：道路建設課

| | |
|---------|---|
| 措置3 | 奈良県自転車利用ネットワークづくりガイドライン（H23.7）の改定 |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> 安全・快適でわかりやすい自転車利用ネットワークを構築するため、近年の自転車施策の変化等を踏まえ、平成23年7月に策定された「奈良県自転車利用ネットワークづくりガイドライン」について、改定を行う。 |
| 令和2年度 | - |
| 令和3年度 | <ul style="list-style-type: none"> 改定内容検討。 |
| 令和4年度以降 | <ul style="list-style-type: none"> 改定に向けた検討。 |





▲奈良県自転車ネットワークづくりガイドライン (H23年7月作成)

| | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7以降 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 具体的な取組 | | | | | | |
| 奈良県自転車ネットワークづくりガイドラインの改定 | | | 検討 | | | |

奈良県自転車活用推進計画に位置づけた措置の取組状況と今後の取組内容（案）について

担当課：道路建設課、なら歴史芸術文化村整備推進室

| | |
|---------|---|
| 措置4 | サイクルステーションの整備（中町「道の駅」他） |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> 中町「道の駅」やなら歴史芸術文化村の整備にあわせて、サイクルステーションの整備を推進する。 |
| 令和2年度 | <ul style="list-style-type: none"> 【中町「道の駅」】建築基本実施設計。 【なら歴史芸術文化村】なら歴史芸術文化村の整備。 |
| 令和3年度 | <ul style="list-style-type: none"> 【中町「道の駅」】建築基本実施設計。造成工事着手。 【なら歴史芸術文化村】シャワーやサイクルラックを備えたサイクルステーションが入る交流にぎわい棟を整備。なら歴史芸術文化村開村予定（令和4年3月21日）。 |
| 令和4年度以降 | <ul style="list-style-type: none"> 【中町「道の駅」】造成・建築工事（令和5年度オープン予定）。 【なら歴史芸術文化村】広報・PRの実施。 |




▲（左）位置図
（右上）中町「道の駅」レイアウト
（右下）なら歴史芸術文化村整備状況

| 具体な取組 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7以降 |
|-------------------------|-----|-------|-----|------|----------|-------|
| 中町「道の駅」のサイクルステーションの整備 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | オープン | 広報・PRの実施 | |
| なら歴史芸術文化村のサイクルステーションの整備 | 整備 | 開村 | | | 広報・PRの実施 | |

奈良県自転車活用推進計画に位置づけた措置の取組状況と今後の取組内容（案）について

担当課：道路建設課

| | |
|---------|---|
| 措置 5 | サイクルステーションの利用促進 |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> サイクルステーションの利用を促すため、情報発信の充実・強化を推進する。 |
| 令和2年度 | <ul style="list-style-type: none"> サイクルステーションを掲載した京奈和自転車道サイクリングマップを作成（1万部）。 ホームページでPR。 |
| 令和3年度 | <ul style="list-style-type: none"> サイクルステーションを掲載した京奈和自転車道サイクリングマップを、ならクル・サポーター（飲食店、宿泊施設等）等で配布。 ホームページでPR。 |
| 令和4年度以降 | <ul style="list-style-type: none"> サイクルステーションを掲載した京奈和自転車道サイクリングマップを、ならクル・サポーター（飲食店、宿泊施設等）等で配布を継続実施。 ホームページの改修にあわせてサイクルステーションの情報を充実。 |



▲県内のサイクルステーション 位置図

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 具体的な取組 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7以降 |
| 情報発信の充実・強化 | サイクリングマップ、HPでPR | | | | | |

奈良県自転車活用推進計画に位置づけた措置の取組状況と今後の取組内容（案）について

担当課：道路建設課

| | |
|---------|--|
| 措置 6 | サイクルトレイン等の実施に向けた検討 |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> 他府県のサイクルトレイン等に関する事例を収集し、実施スキームの検討を行う。 鉄道駅における自転車との連携方策の検討を行う。 |
| 令和2年度 | - |
| 令和3年度 | <ul style="list-style-type: none"> 全国のサイクルトレインの事例を収集。 鉄道事業者（JR、近鉄）へヒアリングを実施。 近鉄がサイクルトレインの実施に向けて検討を実施。 候補となる沿線自治体とサイクルトレインの実施に向けた意見交換を実施。 |
| 令和4年度以降 | <ul style="list-style-type: none"> 近鉄が、春に田原本線でサイクルトレインを実施予定。近鉄、沿線自治体と連携し、PRを実施予定。 他路線での実施に向けて、鉄道事業者（JR、近鉄）と調整。 |



▲和歌山線で実施した社会実験の様子（H29.12）

| 具体な取組 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7以降 |
|--------------------|-----|-----|-------------|----------|-----|-------|
| サイクルトレイン等の実施に向けた検討 | | 検討 | 近鉄田原本線で実施予定 | 鉄道事業者と調整 | | |