Г		Π			施設建築物概要				事業進捗状況						
都市名	地区 名	施行者	5C25	施行 面積 (ha)	棟数		建築面 積 (m2)	積	都市計画決 定	事業計画認 可 (公告日)	権利変換 計画認可 (公告 日)	権利変換期日	建築工事完 了 (公告日)	施行年度	
奈良	近鉄 学駅 南		都 市・地 整備 局	1.1	1	4,650	3,465	24,406	H4 1 /1	H7.3.29 H8.5.27	H8.1.17	H8.1.31	H13.3.23	H3 ~ H12	完了
	JR奈 良周(指 1街)		住宅局	0.8	1	5,401	4,467	40,369	H4.1.21	H5.3.5	H7.2.15	H7.2.18	H10.3.2	H4 ~ H9	完了
桜井市	桜井 駅前	źΠ	都市・ 地域 整備	0.9	1	5,307	4,631	21,274	S60.2.8	S61.7.8 S63.3.29 S63.12.24 H1.6.23 H3.3.29 H4.3.31	H元.2.2	H元.2.12	H3.3.28	S61 ~ H4	完了
生駒	生駒 駅前 南口	市	都市・地 整備	0.8	1	2,300	1,946	9,062	S51.10.26	S55.6.2	S56.3.11	S56.3.29	S57.10.7	S55 ~ S57	完了
	生駒 駅前 北口 第1	市	都 市 地 整 局	1.6	2	7,024	5,738	47,532	S62.12.22 (H2.4.13)	H4.6.1 H4.12.25 H7.9.26	H5.4.28 (H8.5.22)	H5.5.28	H9.3.31	S62 ~ H8	完了
		組合	都市局	0.8	2	6,253	4,851	27,475		H23.5.6 H23.12.20 H24.7.31 H25.11.19 H26.10.3	H24.1.19	H24 2 2	H25.12.13 (B-2棟) H26.1.10 (A-2棟)	IH8	完了
	生駒 駅前 北口 第4	組合	都市・地域 整備	0.6	6	4,720	3,460	12,490	H2.4.13	H13.3.2 H13.11.6 H15.8.12 H16.10.1 H17.6.10	H13.12.28	H14.1.28	H17.3.31	H8 ~ H17	完了
王寺町	王駅久地中街 使	組合	都市・地域 整備	2.5	2	12,570	10,630	82,670	H8.12.20	H11.3.26 H12.12.19	H13.3.28	H13.4.27	H16.4.23	H8 ~ H16	完了
田原	田原本駅南地	組合		0.5	1	3,360	2,383	10,266	H30.7.25	R2.9.30	R3.11.26	R4.1.31	R6.1.29	H30 ~ R5	完了
合計	9地区	₹		9.6											