

平成22年度 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要			公共事業評価 委員会及び 監視委員会の 審議状況及び 意見	再評価の結果 対応方針 理由	
種別	補助 事業名	河川・ 道路名 等	事業区間	事業採択 年度	全体 事業費 (百万円)	総投資額 (平成21年度まで) (百万円)			事業概要 進捗状況等
道路	道路改良事業	中筋出作川合線	上牧町中筋 出作～上牧	平成5年 度	1,578	359	進捗状況 用地：9.8% (面積へ-入) 工事：未着手 全体延長 1.0km 道路幅員 16.0m	事業の「中止」を妥当とする。 (意見) ・事業を中止するに当たり、 今後の経過報告及び結果につ いて適宜委員会へ報告いた きたい。	対応方針：中止 理由：投資効果が著しく小さい など、事業の必要性が低く、 また、事業中止の際の課題が 小さいため
街路	連続立体交 差事業	J R 関西線・桜 井線	奈良市法蓮寺辻 ～大西木 奈町町	平成9年 度	44,340	41,507	進捗状況 93% 鉄道高架化 3.5km JR 関西線 2.2km JR 桜井線 1.3km 踏切除去 6箇所 (うちホトルネック 踏切6箇所)	事業の「継続」を妥当とする。	対応方針：継続 理由：当該事業は、鉄道高架化 工事を既に完了しており、高 関連した早期の事業完成が 必要である。
河川	社会資本整 備総合事業 交付金	一級河川宇陀川	宇陀市大室区 宇陀区宇陀 宇陀大生	昭和62 年度	1,282	830	進捗状況 65% 事業延長 1.0km	事業の「継続」を妥当とする。	対応方針：継続 理由：技術基準改訂等に伴う 事業区間の縮小、早期の 事業完了による効果の 発揮を要する。また、 事業の重要性を踏まえ、 事業の継続を判断する。