
要求額6月補正(千円） 9月補正(千円） R2当初(千円）1 美術館 旧館 ① 2,475 0.15 【応急】地下1階高軸力柱の補強（工事） 実施済2 美術館 新館接続棟 ② 2,808 0.39 【応急】新館地下2階高軸力柱の補強（工事） 実施中3 民俗博物館 民俗博物館 ② 4,249 0.36 【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、収蔵品移転 805 10,674 修正設計済 128,551 耐震改修工事、収蔵品戻しに係る経費4 登美学園 中軽度棟 ② 756 0.45 【応急】東側窓開口部閉塞壁補強（設計・工事） 2,032 設計済、工事発注手続中5 筒井寮 本館 ② 1,146 0.43 【応急】１階壁増設補強、１・２階構造スリット補強（設計・工事） 設計済、工事発注手続中6 筒井寮 西渡り廊下棟 ① 18 0.05 【応急】方杖補強、ブレース補強、ＣＢ壁撤去（設計・工事） 設計済、工事発注手続中7 筒井寮 給食・浴場棟 ② 409 0.36 【その他】現在の基準で再評価すると補強不要8 筒井寮 東渡り廊下棟 ① 18 0.05 【その他】使用中止 実施済9 薬事研究センター 本館 ③ 660 0.10 【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、仮移転 998 18,338 修正設計済 129,643 耐震改修工事、分析機器戻しに係る経費10 競輪場 中央スタンド ① 1,460 0.03 【応急】構造スリット補強工事（通常予算）【その他】スタンド立入禁止、配線迂回【耐震改修】屋根面ブレース補強、枠付き鉄骨ブレース補強、鉄骨方杖補強等、(令和2年度工事） 構造スリット補強済スタンド立入禁止済配線迂回工事発注手続中11 競輪場 東サイドスタンド ① 924 0.16 【その他】スタンド立入禁止、配線迂回【耐震改修】屋根面ブレース補強、枠付き鉄骨ブレース補強、鉄骨方杖補強等、(令和2年度工事） スタンド立入禁止済配線迂回工事発注手続中12 農林 中央卸売市場 郵便局 ④ 124 0.39 【その他】アスベスト調査（通常予算）、耐震診断見直し 778 実施中 11,930 応急補強工事（診断結果で実施を判断）13 県マ 吉野土木事務所 本館 ④ 718 0.46 【応急】１階壁増設、３階構造スリット補強、玄関庇支柱設置（設計・工事） 8,710 設計済、工事発注手続中14 県立医科大学 一般教育校舎 ① 984 0.26 【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計 設計中 45,200 応急補強工事15 県立医大附属病院 旧館棟 ① 2,228 0.16 【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計 設計中 34,200 応急補強工事16 県立医大附属病院 管理棟 ① 4,343 0.23 【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計 設計中 45,600 応急補強工事17 県立医大附属病院 医局棟 ③ 1,634 0.18 【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計 設計中 53,050 応急補強工事18 西和医療センター 病院本館・南病棟 ① 13,744 0.29 【応急】診療機能の制限を最小限にする調査・応急対応策の策定 4,900 応急対応策策定中 10,400 応急補強実施設計19 地域 文化会館 会館 ① 14,700 0.16 【応急】地下１階・３階開口部閉塞・壁設置、１階柱補強 26,865 実施済20 くらし 橿原公苑 弓道場 ① 267 0.27 【その他】避難経路掲示・周知 実施済 70,565 耐震改修工事21 競輪場 第1投票所 ① 2,578 0.21 【応急】１階・２階構造スリット補強、３階砂利撤去（通常予算）、【その他】配線迂回【耐震改修】枠付き鉄骨ブレース補強、震壁補強(令和2年度工事） 構造スリット補強工事発注手続中配線迂回工事発注手続中（予算はNo10,11に含む） 耐震改修工事（予算はNo10,11に含む）22 競輪場 第1払戻所 ① 610 0.10 【その他】避難経路掲示・周知、休憩室立入禁止 実施済23 南部農林所長公舎 職員公舎 ③ 70 0.14 【その他】代替住居検討 代替住居へ移転済24 南部農林職員公舎 職員公舎 ③ 58 0.18 【その他】代替住居検討 代替住居へ移転済25 南部農林振興事務所 本館事務所 ④ 542 0.53 【その他】避難経路掲示・周知 実施済26 南部農林土地改良課 事務室 ④ 165 0.36 【その他】避難経路掲示・周知 実施済 4,664 除却設計27 家畜保健業務第1課 庁舎本館 ④ 742 0.57 【その他】避難経路掲示・周知 実施済28 家畜保健業務第2課 本館 ④ 382 0.45 【応急】２階構造スリット補強（通常予算） 未実施(Ｒ元年度中実施予定)29 浄化センター 汚泥濃縮ﾀﾝｸ上屋 ④ 109 0.39 【その他】一般立入禁止、点検者に避難周知 実施済30 吉城園 茶室 ① 184 0.60 【耐震改修】耐震壁・仕口ダンパー設置、火打ち梁補強（設計） 7,600 発注手続中 18,000 耐震改修工事31 警察 生駒警察署 生駒警察署 ③ 1,070 0.25 【応急】柱補強、耐震壁設置、開口部閉塞、ブレース補強（設計） 9,293 設計中 44,561 応急補強工事32 独法 県立医大附属病院 Ａ病棟（高層棟） ② 19,100 0.56 【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計 10,400 設計中 70,750 応急補強工事33 総務 消防学校 本館 ④ 1,544 0.54 【応急】１階柱補強、壁増し打ち補強の設計 4,510 実施中 10,951 応急補強工事34 地域 県立大学 ４号館北館 ② 2,167 0.37 【応急】窓開口部閉塞（４箇所）（設計・工事） 10,510 設計済、工事発注手続中35 中央卸売市場 関連商品売場棟１ ④ 7,207 0.55 【応急】ブレース補強の設計 発注手続中36 中央卸売市場 関連商品売場棟２ ④ 580 0.53 【応急】ブレース補強の設計 発注手続中37 中央卸売市場 冷蔵庫棟(1) ④ 3,925 0.49 【応急】塔屋立ち上がり壁補強工事 1,000 発注手続中38 森林技術センター 木材加工実験棟 ③ 797 0.21 【応急】棟内ＣＢ壁撤去、補強案再検討、設計39 森林技術センター 研修館 ④ 333 0.48 【応急】方杖補強の設計40 森林技術センター 本館 ④ 736 0.34 【応急】Bゾーン柱補強、玄関庇工法検討、設計41 五條土木事務所 庁舎（本館） ③ 483 0.27 【その他】避難経路の周知 実施済42 奈良土木事務所 本館 ④ 945 0.46 【その他】再度の耐震診断実施 2,090 実施中46 独法 県立医科大学 大学本館 ④ 1,731 0.36 【応急】応急対応が必要な箇所・工法確定のための調査・設計 3,000 実施中小計 108,870 71,958 931,122
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①　４／２３チーム会議

地域 29,334福医 8,733
産雇 5,790 218,957 耐震改修工事
独法 6,800

②５／２３チーム会議
産雇農林 3,168 除却設計県マ③７／３１チーム会議 農林 2,900 15,932 応急補強工事4,768 設計中 15,000 応急補強工事県マ
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