
施設名 棟名 最終的な耐震対応 方針 時期 進捗度 状況1 美術館 旧館2 美術館 新館接続棟3 民俗博物館 民俗博物館 耐震改修工事《R2.10完了予定》 ○ ○ A4 登美学園 中軽度棟5 筒井寮 本館6 筒井寮 西渡り廊下棟7 筒井寮 給食・浴場棟8 筒井寮 東渡り廊下棟9 薬事研究センター 本館 今後の薬事研究センターのあり方を検討し、移転、現地建替、耐震改修等について検討 × × C 仮移転済10 競輪場 中央スタンド 応急補強済11 競輪場 東サイドスタンド 立入禁止12 中央卸売市場 郵便局 耐震診断実施済（耐震性あり）《完了》 ○ ○ S 耐震性有13 吉野土木事務所 本館 移転建替（R2.9までに新庁舎基本計画を策定し、R6年度中の竣工を目指す） ○ ○ A 応急補強済14 県立医科大学 一般教育校舎 新キャンパス先行整備（R6年度予定） ○ ○ A 今年度から応急補強実施15 県立医大附属病院 旧館棟16 県立医大附属病院 管理棟17 県立医大附属病院 医局棟18 西和医療センター 病院本館・南病棟 現地での耐震補強では、病院機能が停止したり、大幅な制限が必要になるなど、課題があることから、移転も含めて検討中 × × C 今年度から応急補強実施19 文化会館 会館 文化会館の整備を美術館から分離し、先行してリニューアル整備を進める ○ × B 応急補強済20 橿原公苑 弓道場 耐震改修工事《R2年度末完了予定》 ○ ○ A21 競輪場 第1投票所 耐震改修工事《R2.12完了予定》 ○ ○ A 応急補強済22 競輪場 第1払戻所 Ｒ元年度策定の施設整備計画により、将来撤去予定 ○ × B 使用停止23 南部農林所長公舎 職員公舎24 南部農林職員公舎 職員公舎25 南部農林振興事務所 本館事務所26 南部農林土地改良課 事務室27 家畜保健業務第1課 庁舎本館28 家畜保健業務第2課 本館 応急補強済29 浄化センター 汚泥濃縮ﾀﾝｸ上屋 処理施設全体の耐震化を進める必要があるが、下水処理は震災時においても停止出来ないことから①最低限の汚水処理をするための施設→②汚水処理レベルをあげる施設→③汚泥処理のための施設の優先順で耐震化をしたいと考えている（当該施設は③に該当）。耐震化完了までは立入制限及び避難経路の周知を行い安全確保。 ○ × B 点検時のみ立入30 吉城園 茶室 耐震改修工事《R2年度末完了予定》 ○ ○ A31 生駒警察署 生駒警察署 移転建替の推進（完成目途　R6.3） ○ ○ A 応急補強済32 県立医大附属病院 Ａ病棟（高層棟） 医大附属病院周辺まちづくりエリアのまちづくりの一環として、新外来棟の建替整備（時期未定） ○ × B 今年度から応急補強実施33 消防学校 本館 移転予定（時期未定） ○ × B 今年度応急補強実施34 県立大学 ４号館北館 R2年度新校舎へ移転 ○ ○ A 応急補強済35 中央卸売市場 関連商品売場棟１36 中央卸売市場 関連商品売場棟２37 中央卸売市場 冷蔵庫棟(1) 応急補強済38 森林技術センター 木材加工実験棟39 森林技術センター 研修館40 森林技術センター 本館41 五條土木事務所 庁舎（本館） 南部再配置計画に基づき移転予定（R3年度） ○ ○ A42 奈良土木事務所 本館 再度耐震診断実施済（耐震性あり）《完了》 ○ ○ S 耐震性有43 県立医科大学 大学本館 新キャンパス先行整備後、現敷地内の耐震性のある建物に一旦移転し、新キャンパス継続整備にて建替整備 ○ × B 応急補強検討中44 浄化センター 最初沈殿池上屋(1号)45 浄化センター 最初沈殿池上屋(２号)46 浄化センター 汚泥ポンプ棟 処理施設全体の耐震化を進める必要があるが、下水処理は震災時においても停止出来ないことから①最低限の汚水処理をするための施設→②汚水処理レベルをあげる施設→③汚泥処理のための施設の優先順で耐震化をしたいと考えている（当該施設は③に該当）。耐震化完了までは立入制限及び避難経路の周知を行い安全確保。 ○ × B47 消防学校 屋内訓練場 移転予定（時期未定） ○ × B 今年度応急補強実施点検時のみ立入処理施設全体の耐震化を進める必要があるが、下水処理は震災時においても停止出来ないことから①最低限の汚水処理をするための施設→②汚水処理レベルをあげる施設→③汚泥処理のための施設の優先順で耐震化をしたいと考えている（当該施設は②に該当）。耐震化完了までは立入制限及び避難経路の周知を行い安全確保。 ○ × B
中央卸売市場再整備基本計画（R1.9月策定）により整備を予定（R10年度完了予定） ○ ○ A 今年度応急補強実施R7年度に県立吉野高等学校舎へ移転 ○ ○ A 今年度応急補強実施

R3年度五條市合同庁舎に移転 ○ ○ A業務第1課と業務第2課を統合し、第2課の隣接地への建替検討中 × × C

医大附属病院周辺まちづくりエリアのまちづくりの一環として、新外来棟の建替整備（時期未定） ○ × B 今年度から応急補強実施
代替住居へ移転《完了》 ○ ○ S 移転済み

R2.4.1新施設（藤の木学園）へ移転《完了》 ○ ○ S耐震改修工事《R2.12完了予定》 ○ ○ A
最終的な耐震対応の状況県有地の文化財発掘調査の結果を待ってから、美術館のリニューアル整備の再検討 ○ × B 応急補強済 資料４－２

S ・・・ 最終的な耐震対応済みA ・・・ 最終的な方針決定（○）、時期決定（○）B ・・・ 最終的な方針決定（○）、時期未定（×）C ・・・ 最終的な方針未定（×）、時期未定（×）【凡例】


