
第第第第６６６６回回回回県有県有県有県有施設等耐震検討チーム会議施設等耐震検討チーム会議施設等耐震検討チーム会議施設等耐震検討チーム会議    議事概要議事概要議事概要議事概要     日 時：令和 2年 7月 7日（火）10:00～10:30 場 所：第一会議室（東）（県庁 5階） 出席者：チーム員 28 名 総務部長、総務部次長、地域デザイン推進局次長（建築担当）、法務文書課長、財政課長、 管財課長、建築安全推進課長、県有施設営繕課長、ファシリティマネジメント室長、 19 施設所管課長（うち 5名代理）        議事要旨議事要旨議事要旨議事要旨    ・令和２年度・令和２年度・令和２年度・令和２年度    耐震検討チームの進め方について耐震検討チームの進め方について耐震検討チームの進め方について耐震検討チームの進め方について    ・令和元年度耐震診断実施施設について・令和元年度耐震診断実施施設について・令和元年度耐震診断実施施設について・令和元年度耐震診断実施施設について    ・専門家・専門家・専門家・専門家意見聴取施設の意見聴取施設の意見聴取施設の意見聴取施設の概要概要概要概要とととと対応対応対応対応案について案について案について案について    ・第２回～第５・第２回～第５・第２回～第５・第２回～第５回回回回耐震検討チーム検討施設の進捗状況について耐震検討チーム検討施設の進捗状況について耐震検討チーム検討施設の進捗状況について耐震検討チーム検討施設の進捗状況について     ○○○○主な主な主な主な意見意見意見意見    ・令和２年度の耐震検討チーム会議の進め方が説明されたところであるが、引き続き恒久的な取り組みに努められたい。（建築安全推進課長）  ○チームリーダー総括○チームリーダー総括○チームリーダー総括○チームリーダー総括    ・この耐震検討チーム会議の意義は、部局内で検討したことを庁内で横断的に共有することと、その共有を踏まえて進捗管理を行うことにある。 ・本日の会議で対応を決定した施設については、必要な措置を遺漏なく進めること。 ・令和元年度に実施した耐震診断により耐震性が低いと判明した施設のうち検討ができていないものについては、速やかに検討を行うこと。 ・第５回までの会議で方針を決定した施設について、応急対応が順調に進んでいることは評価できる。但し、建替や耐震改修等の最終的な耐震対策の方針が決まっていない施設については、精力的に検討を進めること。 以上 


