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１.対象地区の概要
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1.1.1.1.対象地区概要対象地区概要対象地区概要対象地区概要

対象箇所

現地状況写真

トンネル被災状況

起点側 終点側
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1.1.1.1.対象地区概要対象地区概要対象地区概要対象地区概要

これまでの経緯日付 奈良県平成10年3月23日 高原トンネル供用開始(川上村迫~白川渡地内)平成25年9月30日 トンネル ストック点検実施(判定Ⅱa)トンネル 定期点検 現地踏査⇒南坑口付近の覆工にひび割れ確認平成30年12月1日 全面通行止め平成30年12月18日 国道169号高原トンネル安全対策検討会の設置及び第1回検討会実施平成31年1月31日 専門家による現地踏査実施平成31年2月 応急対策工事施工平成31年2月19日 第2回国道169号高原トンネル安全対策検討会実施平成31年3月15日 第3回国道169号高原トンネル安全対策検討会実施平成31年4月17日 全面通行止め解除令和元年8月2日 第4回国道169号高原トンネル安全対策検討会実施令和元年11月9日～現在 ・トンネル 点検 (応急対策区間)(年4回)・観測孔を随時増やしながら地すべりの移動量を自動観測で監視令和2年1月15日 第5回国道169号高原トンネル安全対策検討会実施令和2年7月10日 第6回国道169号高原トンネル安全対策検討会実施令和4年8月3日～4日 施工前の監視方針について委員の先生方に持ち回りで説明を実施令和4年6月～令和6年2月 トンネル上部斜面にて横ボーリング工およびアンカー工施工

平成30年11月9日
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２.工事状況
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2.2.2.2.工事状況工事状況工事状況工事状況

現地写真（着手前）
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2.2.2.2.工事状況工事状況工事状況工事状況
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2.2.2.2.工事状況工事状況工事状況工事状況

令和6年2月26日撮影
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2.2.2.2.工事状況工事状況工事状況工事状況

現地写真（令和6年4月現在）
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2.2.2.2.工事状況工事状況工事状況工事状況

孔曲がり計測箇所における測定の結果、孔曲がりは最大で

も鉛直下方向に71.7cm、水平方向に53.7cmであり、孔曲がり孔曲がり孔曲がり孔曲がり

限界値である限界値である限界値である限界値である0000....75757575ｍｍｍｍ（（（（グループ効果グループ効果グループ効果グループ効果1111....5555ｍｍｍｍ////2222））））の範囲内の範囲内の範囲内の範囲内で

あった。
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