
平成２４年度 第 １ 回

公共事業評価監視委員会

［ 資 料 ３ ]

社会資本整備総合交付金事業
一般国道３６９号 香酔峠工区

奈良県（道路・交通環境課）

１．再評価対象事業一覧表

２．事業評価項目一覧表

３．説明資料



平成24年度　再評価対象事業一覧表（第　1回委員会）

種別 補助事業名 河川・道路名等 事業区間
事業採択

年度
用地着手

年度
工事着手

年度
全体事業費
(百万円)

総投資額
H23年度末
(百万円)

事業概要
（事業進捗状況等）

対応方針
(案)

道路
社会資本整
備総合交付
金事業

国道３６９号
奈良市都祁吐山町～
宇陀市榛原赤瀬

H16 H18 H18 1,182 623
工事延長　L=0.94km
事業進捗率　52.7%

継続



事業評価項目一覧表
事 業 名 社会資本整備総合交付金 事業主体 奈良県

河川･道路名等 国道３６９号 事業箇所 香酔峠工区

評 価 項 目 及 び 評 価 内 容

事業の目的及び必要性

□目的

・自動車交通の円滑化

・交通安全性の向上

□必要性

・走行速度の確保

・無理な追い越しによる事故の解消

(資料ｐ.６～１２)

事業策定の経緯

□当時の状況

・急カーブが存在し、速度低下による無理な追い越しによる事故等が発生。

□着手までの経緯

・平成１４年度調査、平成１６年度事業化

(資料ｐ．６～１２・２１)

事業の効果(費用対効果や施策的な効果など)

□計画時の効果

・Ｂ／Ｃ＝交通安全施設整備のため算出していない

□現時点の効果

・Ｂ／Ｃ＝２．０（再評価のため算出） (資料ｐ．２７)

事業の進捗状況(着手時からの社会経済情勢の変化、事業の問題点、克服度など)

□進捗状況

・事業進捗率：約５２．７％

□執行の遅延及び原因

・用地買収の難航による (資料ｐ．２１)

事業進捗の見込み

□進捗の対策

・鋭意用地交渉を進め、未買収地の早期取得を図る。

□進捗の見込み

・平成２８年度事業完了予定 (資料ｐ．２９)

事業の対策

・平成２８年度の完成を目標に早期の事業完了に努める。

その他

□関係機関等の意向

地元自治体からの強い要望

□関連事業の有無

無し
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