

新奈良県環境総合計画改定スケジュール（案）

平成 25 年

- | | |
|---------|-------------|
| 12月17日 | 環境審議会（諮問） |
| 12月18日～ | 修正作業 |
| 12月下旬～ | パブリックコメント実施 |

平成 26 年

- | | |
|--------|------------------|
| ～1月下旬 | パブリックコメント実施 |
| 2月上旬 | パブコメ等を反映した最終案の策定 |
| 2月中旬 | 環境審議会（答申） |
| 2月下旬 | 議会（文教くらし委員会）へ報告 |
| 3月中～下旬 | 公表 |