

今後のスケジュール(案)

H28	認証制度 構築	PR冊子の作成	備考
6月	<p><H28年度 第1回奈良県福祉・介護人材確保協議会>の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成27年度実態調査結果について 認証制度の評価項目・評価基準(案)について 若者向け福祉・介護の仕事PR冊子について(ワーキンググループ立ち上げ等) 		<p>※モデル的事業所の協力を得て現実的・実際のな検討を行う</p> <p>※随時、各委員に意見を伺い行いながら、進捗を図る</p>
7月		PR冊子の編集・作成 WG(編集会議)① 委託業者選定 WG(編集会議)②	
8月	<p><H28年度 第2回奈良県福祉・介護人材確保協議会>の開催(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 認証制度の評価項目、評価基準(案)について 認証制度における審査方法、審査事項(案)について 事業所支援メニュー(案)について 		
9月		WG(編集会議)③ 原稿案完成	
10月	<p><H28年度 第3回奈良県福祉・介護人材確保協議会>の開催(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価項目・基準・審査方法等について(決定) 若者向け福祉・介護の仕事PR冊子について(原稿案の確認) 		
11月	セミナー、個別相談会の開催 認証制度運用開始	WG(編集会議)④ 配布開始	
12月	認証申請		
1月	審査		
2月			
3月	<p><H28年度 第4回奈良県福祉・介護人材確保協議会>の開催(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業所認証に係る意見聴取について 知事認証 公表		