

# 農山漁村地域整備計画 事後評価

計画の名称	奈良県森林基盤整備計画（森林整備事業・治山）
計画策定主体	奈良県
対象市町村	奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、曾爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村（以上34市町村）
計画の期間	平成27年度～令和元年度（5年間）
計画の目標	森林基盤整備により適切な森林管理を促進し、木材の生産コストの低減により林業の振興を推進する。 森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全し、森林の保水力の向上、濁水の緩和と平常水量の安定化など、水資源のかん養等の森林の多目的機能の発揮を図る。
定量的指標	森林基盤整備による搬出間伐面積（年間）の増加 277ha ⇒ 450ha 山地災害危険地区 箇所（全体）のうち、防止対策をした箇所数 1,028（H26年度末） ⇒ 1,038（H31年度末） 土砂流出が緩和された地区 1地区

計画の概要

事業名	事業実施主体		関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)					
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ 総合整備事業	奈良県内 (林道川股天辻線)	奈良県	五條市 天川村	開設延長L=681m	H27～H31	19,874
	フォレスト・コミュニティ 総合整備事業	奈良県内 (林道殿野坪内線)	奈良県	五條市 天川村	開設延長L=207m	H27～H31	136,248
	フォレスト・コミュニティ 総合整備事業	奈良県内 (林道北股弓手原線)	野迫川村	野迫川村	開設延長L=151m 改良延長L=0m	H27～H29	39,960
	育成林整備事業	奈良県内 (林道高野辻阪本線)	五條市	五條市	開設延長L=268m	H27～H31	59,940
	育成林整備事業	奈良県内 (林道吉野山鳥住線)	黒滝村	黒滝村	開設延長L=406m	H27～H31	99,738
	林道改良事業	奈良県内 (林道高原洞川線)	川上村	川上村	改良延長L=40m	H31～H31	10,000
	林道改良事業	奈良県内 (林道ウツギ谷線)	五條市	五條市	改良延長L=74m	H27～H29	73,827
	林道点検診断・ 保全整備事業	奈良県内 (林道安場谷線ほか)	五條市	五條市	6路線14箇所	H29～H29	4,914
	林道改良事業	奈良県内 (林道簾線)	五條市	五條市	改良延長L=38m	H29～H29	27,654
	林道点検診断・ 保全整備事業	奈良県内	市町村	全域	点検診断・保全整備一式	H30～H31	19,328
	機能回復整備 事業	奈良県内	奈良県 市町村 森林所有者等	全域	花粉症発生源 植替え	H29～H31	24,540
	治山事業	予防治山事業、林地荒廃防止事業、治山施設機能強化事業	奈良県内	奈良県	全域	山腹工一式 溪間工一式 老朽化対策、施設点検、機能強化	H27～H31
漁場保全の森づくり事業	育成林整備事業	奈良県内 (林道ホラ谷立里線)	野迫川村	野迫川村	開設延長L=270m	H27～H29	90,000
	保安施設事業	奈良県内	奈良県	上北山村	山腹工一式 森林整備一式	H27～H27	22,483
効果促進事業		奈良県内	奈良県	全域	研修 施設点検 情報活用	H27～H31	32,000
合計 (全体事業費)							1,818,548

事業効果の発現状況  
森林基盤整備を適切に管理することにより、搬出間伐面積が増加し、森林整備を推進することができた  
山腹工や溪間工等を実施したことにより、山地災害防止機能の向上が図られた。

定量的指標の達成状況				
定量的指標	目標値／実績値		達成率	目標値と実績値に差が出た要因
搬出間伐面積	目標値	450ha	101.3%	達成
	実績値	456ha		
山地災害危険地区のうち防止対策をした箇所数	目標値	1038箇所	100.5%	達成
	実績値	1043箇所		
土砂流入が緩和された地区	目標値	1地区	100.0%	達成
	実績値	1地区		

今後の方針  
整備計画年度を令和2年度～令和7年度(5年間)とする新たな計画を策定し、今後とも引き続き路網整備などを実施することで、適切な森林管理を促進し、木材の生産コストの低減により林業の振興を促進し、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命、財産を保全するとともに、水源のかん養等の森林の多目的機能の発揮を図っていく。