

(様式1)

令和4年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し(7月公表分)

整理番号	担当事務所 (課・室)名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
1	文化振興課	美術館旧館休憩室改修工事	奈良市登大路町 地内	一般	建築一式	第3四半期	約4か月	内装改修工事	1千万円～3千万円未満	
2	文化振興課	橿原文化会館外壁タイル改修工事	橿原市北八木町 地内	一般	建築一式	第3四半期	約4か月	外壁タイル改修工事	1千万円～3千万円未満	
3	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 基礎掘削工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	一般	建築一式	第1四半期	約2ヶ月	コンクリート基礎設置に伴う掘削工事	1千万円～3千万円未満	発注済
4	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 揚屋工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	一般	建築一式	第2四半期	約3ヶ月	コンクリート基礎設置に伴う揚屋工事	1千万円～3千万円未満	
5	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 コンクリート基礎工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	一般	建築一式	第2四半期	約3ヶ月	コンクリート基礎設置工事	1千万円～3千万円未満	
6	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 欄間彩色剥落止め工事	橿原神宮 (橿原市久米町)	指名	その他(塗装工事)	第3四半期	約2ヶ月	大書院の欄間彩色の剥落止め工事	5百万円未満	
7	文化財保存事務所	重要文化財 長谷寺本坊 土蔵 素屋根工事	長谷寺 (桜井市初瀬)	指名	建築一式	第2四半期	約1ヶ月	土蔵の素屋根建設工事	5百万円～1千万円未満	変更
8	文化財保存事務所	重要文化財 長谷寺本坊 土蔵 解体及び軒廻り補修工事	長谷寺 (桜井市初瀬)	指名	建築一式	第2四半期	約6ヶ月	土蔵の屋根瓦及び土壁の解体、軒廻りの木部補修工事	5百万円未満	
9	文化財保存事務所	重要文化財 長谷寺本坊 小書院 素屋根工事	長谷寺 (桜井市初瀬)	一般	建築一式	第3四半期	約3ヶ月	小書院の素屋根建設工事	3千万円～5千万円未満	変更
10	文化財保存事務所	県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 電気設備工事	多神社 (田原本町多)	指名	電気設備	第1四半期	約1ヶ月	防災設備の切断、空調機器の取付け、電気配線	5百万円未満	発注済
11	文化財保存事務所	県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 彩色剥落止め工事	多神社 (田原本町多)	指名	その他(塗装工事)	第2四半期	約5ヶ月	部材解体前の彩色の剥落止め	5百万円～1千万円未満	
12	文化財保存事務所	重要文化財 法隆寺東院礼堂 屋根本瓦葺工事	法隆寺 (斑鳩町法隆寺)	一般	その他(屋根工事)	第1四半期	約7ヶ月	屋根葺工事 屋根面積 A=392m ²	1千万円～3千万円未満	発注済
13	文化財保存事務所	金峯山寺二王門屋根解体工事	金峯山寺 (吉野町吉野山)	一般	その他(屋根工事)	第1四半期	約3ヶ月	二王門本瓦葺解体工事	1千万円～3千万円未満	発注済
14	文化財保存事務所	玉置神社出張所共通仮設工事	十津川村猿飼地内	一般	建築一式	第1四半期	約2ヶ月	仮設事務所プレハブの建設など	1千万～3千万円未満	発注済
15	文化財保存事務所	重要文化財 玉置神社社務所及び台所 板戸養生工事	十津川村玉置川、玉置神社境内地内	一般	その他(塗装工事)	第3四半期	約5ヶ月	板戸絵画の剥落止め	1千万～3千万円未満	
16	文化財保存事務所	重要文化財 圓成寺本堂 屋根葺替等工事	圓成寺 (奈良市忍辱山町)	一般	建築一式	第2四半期	約6ヶ月	銅板葺屋根葺替等	5千万円～1億円未満	変更
17	文化財保存事務所	重要文化財 圓成寺本堂 耐震補強工事	圓成寺 (奈良市忍辱山町)	指名	建築一式	第2四半期	約3ヶ月	向拝耐震補強等	5百万円～1千万円未満	
18	文化財保存事務所	重要文化財 春日大社摂社若宮神社本殿 修理工事	春日大社境内地内 (奈良市春日野町)	一般	建築一式	第1四半期	約5ヶ月	本殿および鳥居・瑞垣修理	1億円～3億円	発注済
19	文化財保存事務所	国宝興福寺五重塔素屋根建設工事	興福寺 (奈良市登大路町)	総合評価	建築一式	第2四半期	約13か月	国宝五重塔修理のための全天候型仮設足場建設	3億円以上	変更
20	文化財保存事務所	国宝興福寺五重塔軒足場解体工事	興福寺 (奈良市登大路町)	指名	建築一式	第2四半期	約1週間	調査用軒足場の解体工事	5百万円未満	新規
21	文化資源活用課	奈良県立民俗博物館旧臼井家住宅耐震対策工事	奈良県立民俗博物館 (大和郡山市)	一般	建築一式	第1四半期	約6ヶ月	耐震対策工事	5百万円～1千万円未満	発注済
22	文化資源活用課	奈良県立民俗博物館旧八重川家屋根葺替工事	奈良県立民俗博物館 (大和郡山市)	一般	屋根工事	第2四半期	約7ヶ月	屋根葺替工事	3千万円～5千万円未満	変更
23	文化資源活用課	奈良県立橿原考古学研究所空調設備更新工事	奈良県立橿原考古学研究所 (橿原市)	一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約10ヶ月	空調設備更新工事	5千万円～1億円未満	発注済
24	文化資源活用課	奈良県立橿原考古学研究所附属博物館本館昇降機改修工事	奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 (橿原市)	一般	機械設備	第1四半期	約8ヶ月	エレベーター改修工事	1千万円～3千万円未満	発注済
25	スポーツ振興課	橿原公苑第一体育館中央監視盤更新工事	橿原市畝傍町	一般	電気設備	第2四半期	約8ヶ月	中央監視盤改修	1,500万円未満	変更

