

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年04月07日

計画の名称	観光県としての魅力向上とみどりの保全を目指した都市公園づくり												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	奈良県, 宇陀市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3つの世界遺産、多数の国宝など日本を代表する文化財、古都における歴史的風土や景観の適正な保存・活用を推進し、周遊型観光地としての魅力を高めます。 ・ 生物多様性に資する生物生息域、地域住民・ボランティア・民間事業者などのみどりに関する活動・教育の場となる緑とオープンスペースを保全・創出・活用します。 ・ 住み慣れた地域で、安全で安心して健やかに暮らしながら健康長寿をめざします。 ・ 災害時の避難拠点・避難路を確保し、災害に強いまちづくりを推進します。 												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	11,369	A	10,219	B	0	C	1,150	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	10.11	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・ 奈良県への観光入込客数を35,470千人(H25末)から40,000千人(H31末)に増加 奈良県の観光入込客数	35470千人	38320千人	40000千人
2	・ 県営都市公園の供用区域を651.5ha(H26末)から660ha(H31末)に増加 県営都市公園の供用区域の合計	652ha	657ha	660ha
3	・ 奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積を12.60m ² (H25末)から13.44m ² (H31末)に増加 奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積	13m ² /人	13m ² /人	13m ² /人
4	・ 県民アンケートでの公園に対する満足度を2.93(H26調査)から3.00(H31)に上昇 県民アンケートでの公園に対する満足度	3満足度	3満足度	3満足度

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積について、当初現況値は(H25末)のもの。また小数点以下を含む値は、県営都市公園の供用区域の合計 (H27当初)651.5、(H29末)656.6、(H31末)660奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積(H25末)12.60、(H29末)12.81、(H31末)13.44県民アンケートでの公園に対する満足度 (H27当初)2.93、(H29末)2.96、(H31末)3.00														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	奈良県古都保存事業	古都買入 A=52.8ha、施設整備 A=4.0ha	奈良市、天理市、橿原市、桜井市、明日香村						680	-	-
	平成29年度より新規計画へ移動																		
	A12-002	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	奈良県古都保存事業(奈良公園)	景観保全(植栽A=30ha)、原始林保全	奈良市						60	-	-
	平成29年度より新規計画へ移動																		
	A12-003	公園	一般	宇陀市	直接	宇陀市	-	-	市民農園整備事業(宇陀市東榛原市民農園)	公園整備 A=6.2ha	宇陀市						60	-	-
	平成29年度より新規計画へ移動																		
A12-004	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	都市公園事業(奈良公園)	公園整備 A=45.0ha	奈良市						5,230	-	-	
A12-005	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	都市公園事業(平城宮跡歴史公園)	用地買収、公園整備 A=4.0ha	奈良市						3,662	-	-	
A12-006	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	都市公園事業(馬見丘陵公園)	公園整備 A=56.2ha	広陵町、河合町						181	-	-	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	都市公園事業(まほろば健康パーク)	公園整備 A=12.8ha	大和郡山市、川西町						346	-	-	
												小計						10,219		
											合計						10,219			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	奈良公園魅力向上事業	奈良公園観光情報発信事業	奈良市						218	-	-	
		一体的な施設整備を実施することで、効果的に奈良公園の魅力向上を図り、奈良県の観光振興に寄与する。																		
	C12-002	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	奈良公園施設改修事業	奈良公園施設の改修	奈良市						59	-	-	
		一体的な公園施設の改修を実施することで、使用性の向上を図る。																		
	C12-003	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	奈良公園環境整備事業	県庁周辺地区交通環境整備	奈良市						683	-	-	
		一体的な公園環境整備をすることで、観光振興を図る。																		
	C12-004	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	平城宮跡歴史公園誘客促進事業	誘客促進の社会実験	奈良市						170	-	-	
		遣唐使をテーマとしたイベントの開催やそのための映像を制作し、来訪者の満足度や改善点について検証し、今後の公園の利用促進に係る基礎資料の収集を行う。																		
	C12-005	公園	一般	奈良県	直接	奈良県	-	-	馬見丘陵公園誘客対策事業	誘客促進の社会実験	広陵町、河合町						20	-	-	
		チューリップをテーマとした春のイベントやダリアをテーマとした秋のイベントについて、イベント時に発生する課題の検証を行い、公園の集客力向上、利用者の満足度向上を図る。																		
											小計						1,150			
											合計						1,150			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。	R4年度
	公表の方法
	奈良県HPにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	古都ならではの歴史的風土や、公園に代表されるみどりのオープンスペースの保存・整備・活用に取り組んだことで、観光入込客数は目標値を大幅に上回り、観光県としての魅力を高めることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	-
特記事項（今後の方針等）	
次期計画「観光県としての魅力向上とみどりの保全を目指した都市公園づくり（第2次）」において、引き続き事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	奈良県の観光入込客数(千人)		
	最終目標値	40000千人	順調に進捗し、目標を達成した。44248千人（H31.4～R2.3）
	最終実績値	44248千人	
2	県営都市公園の供用区域の合計 (ha)		
	最終目標値	660ha	H27年度とH29年度に奈良公園、H28年度に大淵池公園、H30年度に平城宮跡歴史公園を追加供用し、目標を達成した。663.13ha(R1年度末)
	最終実績値	663ha	
3	奈良県都市計画区域内の住民1人あたりの都市公園面積(m ² /人)		
	最終目標値	13m ² /人	順調に進捗し、目標を達成した。13.76m ² /人（R1年度末）
	最終実績値	14m ² /人	
4	県民アンケートでの公園に対する満足度		
	最終目標値	3満足度	目標には届かなかったが、5年間を通して2.9以上を確保した。2.90（R1年度末） 県民アンケート項目「公園や運動施設・グラウンドなどが利用しやすいこと」に対する満足度は5年間を通して2.90～2.96と横ばいであった。公園の整備状況や内容による満足度の指標としては成果が反映しにくいものであったと考えられる。
	最終実績値	3満足度	