

第4期奈良県食育推進計画策定スケジュール（予定）

資料3

- (1) 現計画を評価して、課題を整理する。
- (2) 次期計画の目指す姿と取り組むべき内容を整理し、計画案を事務局で作成する。
- (3) 食育推進会議で計画案を審議する。

	令和4年度												令和5年度												令和6年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
奈良県食育推進会議					8月3日																						
県庁健康推進課(事務局)																											
県庁内連絡会																											
備考																											

(1) 8月3日

(2)

(3)

委員選任

新計画スタート

意見取りまとめ

健康・食生活実態調査詳細分析

・課題整理
・指標検討など

・第3期計画最終評価
・第4期計画素案検討

計画原案作成

計画案作成

パブリックコメント

議会報告

議会報告

第3期計画の評価と課題から、次期計画の取り組むべき内容を整理

第4期計画のめざす姿を設定
目標とそれを達成するための取組を策定

関係課相談・調整

関連計画との調整

健康日本21次期プラン公表予定