

「奈良県高齢者福祉計画及び第9期奈良県介護保険事業支援計画」  
策定スケジュール（案）

時 期	策定委員会の開催等
R 5. 10月25日	<u>「第2回策定委員会」開催</u> ・ 計画素案（骨子、掲載項目案）について
R 5. 11月中旬	委員の意見を踏まえた計画素案を作成し、委員に確認
R 5. 12月頃～ R 6. 1月頃	<u>委員確認済み計画素案にて</u> <u>パブリックコメントの実施</u>
R 5. 1月中旬	計画案作成 (サービス見込量、整備量及びパブリックコメント等を反映した最終案)
R6. 1月中旬	上記計画案について委員へ説明、意見聴取
R 6. 2月27日	<u>「第3回策定委員会」開催（最終）</u>