

**「奈良県高齢者福祉計画及び第9期奈良県介護保険事業支援計画」
策定スケジュール（案）**

時 期	策定委員会の開催等
R 5. 7月10日	<p>「第1回策定委員会」開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県民調査結果の概要 ・ 第8期計画の進捗状況の報告 ・ 第9期計画の基本的な考え方について
R 5. 7月下旬	国による説明会、基本指針（案）提示
R 5. 8月～9月	計画の骨子、掲載項目の整理、素案の検討
R 5. 8月頃～	各市町村のサービス見込み量の確認
R 5. 10月25日	<p>「第2回策定委員会」開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画素案（骨子、掲載項目案）について
R 5. 11月上旬	計画素案を修正し、修正案を委員に提示
R 5. 11月下旬	委員の修正意見を踏まえたパブリックコメント用の計画素案を作成
R 5. 12月 ～R 6. 1月	<p>パブリックコメントの実施</p> <p>計画案(パブコメを反映した最終案)の作成</p>
R 6. 1月17日	<p>各市町村のサービス見込み量の調整</p> <p>「第3回策定委員会」開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画素案（全文）について
R 6. 2月27日	<p>「第4回策定委員会」開催（最終）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画案について