

# まほろば健康パークにおけるインクルーシブ機能検討委員会 (第1回委員会資料)

## これまでの経緯と今後の予定

令和6年2月6日

奈良県 地域デザイン推進局  
公園緑地課

## 目次

### (1) 経緯と今後の予定

1) 経緯

2) 今後の予定

# (1) 経緯と今後の予定

## 1) 経緯

◆ まほろば健康パークの成り立ちから基本計画の策定、公園予定区域の議決に至る経緯について、時系列で示すと以下のとおりである。

昭和59（1984）年：まほろば健康パークは、大和川・佐保川の合流点に位置する浄化センターの周辺環境向上と県民の生涯スポーツの拠点として、テニスコートやファミリープールをもつ運動公園としてオープン



平成26（2014）年：奈良市内の県営プールの老朽化に伴う、新たな水泳拠点の整備のため、県内初のPFI方式を導入した、「新県営プール施設等整備運営事業」として、移築・再整備




平成30（2018）年：隣接する浄化センターの拡張予定であった土地を活用し、公園の機能強化を行う基本構想を策定



# (1) 経緯と今後の予定

## 1) 経緯

令和3（2021）年：まほろば健康パーク機能強化基本計画を策定




まほろば健康パーク機能強化基本計画における基本計画図（令和3年度）



# (1) 経緯と今後の予定

## 1) 経緯

令和4年（2022）年2月：拡張する区域について、都市公園法第33条の規定により、**公園予定区域**として議会で議決し公告



# (1) 経緯と今後の予定

## 1) 経緯

◆ 知事による予算執行査定により、計画を再検討することとする。

- ・ 予算執行査定の結果（令和5（2023）年6月）

「新たな施設の整備については、ニーズの把握や他の既存施設とは異なる付加価値の提供等が重要。県内の同種の施設との重複も含め、整備が必要な施設を再検討することとする。」


# (1) 経緯と今後の予定

## 1) 経緯

◆ 第1回「奈良県こども・子育て推進本部会議（令和5年7月）」で、公園に関する課題を県庁内で共有する。

### ・ 課題の共有内容

「障害の有無にかかわらず楽しく安全に遊べる場所（公園）が少ない」



障害の有無にかかわらず楽しく安全に遊べる場所(公園)が少ないという課題を県庁内で共有

第1回「奈良県こども・子育て推進本部会議（令和5年7月）」資料

課題の共有を受けて、まほろば健康パークの拡張整備において、インクルーシブ公園の機能を新たに確保することができないか、検討を進めることとする。

(令和5年9月議会)

# (1) 経緯と今後の予定

## 2) 今後の予定

### ○本検討委員会

【第1回～第5回（R6年11月頃）】

検討委員会での審議により、**拡張予定区域**において、障害のある人もない人もすべての人が利用できる、インクルーシブ公園を目指して、公園基本計画（案）を作成



### ○パブリックコメント

（R6年12月～R7年2月）

作成した公園基本計画（案）に対して、広く県民から意見を募り、**県民から愛される公園**となるよう、**公園基本計画（案）**を修正



### ○公園基本計画策定

（R7年3月）





# (1) 経緯と今後の予定

## 2) 今後の予定

◆ 本公園の基本計画策定に向けては、下表に示す討議内容で検討委員会を5回開催し、各会議を通じて整備方針や導入機能、施設配置、事業手法等を審議し結果を共有する。

第1回

検討委員会	討議のねらい	主な審議・共有内容
(第1回) インクルーシブ機能のあり方 (令和6年2月(今回))	<ul style="list-style-type: none"> <li>インクルーシブ機能のあり方、また、確保する上での課題や留意点等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>まほろば健康パークの現状、整備に対するニーズ</li> <li>まほろば健康パークの現状、先進事例等を踏まえた、まほろば健康パークにおけるインクルーシブのあり方、確保する際の課題や留意点</li> </ul>
(第2回) 整備方針 (令和6年4月頃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>整備コンセプト、整備方針</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インクルーシブ機能のあり方、インクルーシブ機能を確保する上での課題や留意点等を踏まえた整備の方向性</li> <li>地元自治体等からのまほろば健康パークの整備に対する意見聴取</li> </ul>
(第3回) 導入する機能、提供サービス (令和6年6月頃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>まほろば健康パークで導入すべき機能、提供すべきサービス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存公園エリアの利用者や障害者団体等の整備に対するニーズ調査、近隣の類似施設の機能等を踏まえたまほろば健康パークにおいて導入すべき機能</li> <li>導入機能の効果発揮のために提供すべきサービス</li> </ul>
(第4回) ゾーニング、導線 (令和6年8月頃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>整備範囲におけるゾーニングと導線</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>まほろば健康パークへのアクセス、既存公園エリアのゾーニング、導入機能の需要量等を踏まえた整備範囲におけるゾーニングと導線</li> </ul>
(第5回) 施設配置、事業手法・官民役割分担 (令和6年11月頃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>導入施設の配置、事業手法・官民役割分担</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゾーニングと導線を踏まえた計画平面図・イメージパース(案)</li> <li>整備・管理・運営にあたっての、効果的かつ効率的な事業手法・官民役割分担</li> </ul>