

報 道 資 料

令和 6 年 3 月 8 日

奈良県県土マネジメント部道路建設課
主 幹 井上 幸治
事業第一係長 上田 正和
事業第二係長 堀家 直也
tel (0742) 27-7498 (内線 4146, 4147)

供用の見通しが得られた道路・街路事業の公表について（一部変更）

奈良県では、平成26年7月に策定（令和元年10月改定）した『奈良県道路整備基本計画』の「供用目標の宣言」に基づき、供用の見通しが得られた道路・街路事業について、令和5年7月に公表しているところですが、下記のとおり供用の見直しを変更いたします。

記

○変更内容（供用予定年度の変更）

⑯一般県道今木出口線

	供用予定年度	開通・改良別	路線名	箇所名	事業延長 (m)	供用済延長 (m)	供用予定延長 (m)
(変更前)	R6	改良	(一)今木出口線	吉野郡大淀町馬佐～新野	700	520	180 (完成供用)
(変更後)	R5	変更なし					

③一般国道369号

	供用予定年度	開通・改良別	路線名	箇所名	事業延長 (m)	供用済延長 (m)	供用予定延長 (m)
(変更前)	R5	改良	国道369号大保道路	奈良市大保町	1,600	475	270 (部分供用)
(変更後)	R6	変更なし					

○変更理由

- ⑯一般県道今木出口線：関連する他事業と工程調整の結果、工期短縮が図られたため。
- ③一般国道369号：想定地盤の相違に伴い、工法変更が必要となったため。

○公表しているホームページのアドレス

奈良県県土マネジメント部道路建設課ホームページ

<https://www.pref.nara.jp/item/297189.htm#itemid297189>