

鹿苑のあり方等の検討スケジュール(案)

資料2

検討項目	令和6(2024)年									令和7(2025)年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿苑の特別柵のあり方と飼育環境の改善策の検討												
鹿苑の設置目的、位置づけの確認												
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握											
	愛護会職員の職務の年間スケジュール、負担度等の詳細な情報の整理											
動物福祉の観点でみた鹿苑におけるシカの管理方針の方向性の検討												
具体的な検討課題への対策の検討	収容頭数の検討											
	収容頭数の縮小方法検討											
	鹿苑収容シカの管理・治療のガイドライン(案)の作成											
	愛護会職員の体制充実											
	愛護会職員職務の優先順位整理											
	鹿苑の改修計画の見直し											
	「鹿苑のあり方計画」の策定											
緋衝地区(C地区)における農作物被害防止対策の検討												
基本方針の検討												
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握											
	C地区内の農業被害、被害対策の実態把握											
	現状評価、課題整理											
「奈良市二ホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第2次・変更)」の目標の設定												
農業被害対策の検討	防鹿柵の設置方針の検討											
	捕獲の実施方針の検討											
	モニタリング計画の検討											
「奈良市二ホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第2次・変更)」の策定												
鹿苑のあり方等検討WG												
鹿苑のあり方等検討部会												
奈良のシカ保護管理計画検討委員会												

鹿苑のあり方計画

奈良市二ホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第2次・変更)

収容シカは原則一時収容、群管理とする

動物福祉を担保可能な収容頭数を検討

鹿苑への収容方針(案)

群管理に基づく収容シカの管理、治療方針 →構成検討 →具体的内容検討

ガイドライン(案)初稿

ガイドライン(案)

群管理、野生動物医学、野生シカ管理の知識を持つ専門獣医師の拡充が →現体制の見直し、人材要件 →具体的内容検討

愛護会本来の業務が遂行できるよう、現業務の優先順位、見直しが必要 →優先順位の整理 →負荷軽減方法の検討

現状に合わせ、鹿苑のあり方に合致する改修計画に修正

構成(案)

鹿苑のあり方計画(案)

和解除項の保護管理基準に基づく管理

「奈良のシカ」個体群、鹿苑のシカ管理方針、被害実態等を踏まえた設定

第2回 全体構想WGと合同

第3回

第4回 管理計画WGと合同

第5回 保護計画WGと合同

第2回

第3回

第4回

第14回