

第77回全国植樹祭奈良県実行委員会(総会)の開催スケジュールについて

開催日程	議事(報告、審議、決定事項等)
【第1回総会】 (設立総会) 令和6年11月19日	1 実行委員会の設立について 2 令和6年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 3 専門委員会への付託事項(案)について
【第2回総会】 令和7年3月頃 (書面開催)	1 専門委員会からの報告 2 令和7年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
【第3回総会】 令和7年7月頃	1 専門委員会からの報告 2 令和6年度事業報告及び収支決算について 3 基本計画(素案)について (式典計画、植樹計画、大会テーマ・シンボルマーク等)
【第4回総会】 令和8年1月頃	1 専門委員会からの報告 2 基本計画(案)について ⇒ <u>令和8年2月頃の国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定</u>
【第5回総会】 令和8年3月頃 (書面開催)	1 基本計画について報告 2 令和8年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
【第6回総会】 令和8年7月頃	1 専門委員会からの報告 2 令和7年度事業報告及び収支決算について 3 実施計画(素案)について (会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等)
【第7回総会】 令和9年1月頃	1 専門委員会からの報告 2 実施計画(案)について ⇒ <u>令和9年2月頃の国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定</u>
【第8回総会】 令和9年3月頃 (書面開催)	1 実施計画について報告 2 令和9年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
令和9年度春季	第77回全国植樹祭開催
【第9回総会】 令和10年2月頃	1 令和8年度、令和9年度事業報告及び収支決算について 2 実行委員会の解散について