

鹿苑のあり方等の検討スケジュール（案） 前回からの変更点

鹿苑の特別柵のあり方と飼育環境の改善策の検討	緩衝地区（C 地区）における農作物被害防止対策の検討	会議関連
【追加】		<ul style="list-style-type: none"> ● 「鹿苑のあり方等検討 WG」第 4 回開催前に人材確保緊急会議を開催 ● 「奈良のシカ獣医学 WG」追加
【削除】	<ul style="list-style-type: none"> ● 「「奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第 2 次・変更）」の目標の設定」、「農業被害対策の検討」のうち「捕獲の実施方針の検討」、及び「「奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第 2 次・変更）」の策定」を削除 <p>※令和 6 年 8 月の現地確認の結果、農地等への侵入防止対策及び防鹿柵等による被害防除の徹底により集落内の被害低減を図ることとなったため。また、鹿苑における「奈良のシカ」の収容及び管理・治療のガイドライン策定に時間を要することからも、捕獲による対策はこれらの対策の効果を踏まえて慎重に検討することとなったため。</p>	
【修正】	<ul style="list-style-type: none"> ● 「現状把握」、「農業被害対策の検討」を実態に即して修正 ● 3 月の黄色枠内を「C 地区における被害対策 C 地区由来の収容頭数削減対策」に変更 	<ul style="list-style-type: none"> ● 各会議の開催予定を実態に即して修正
	<ul style="list-style-type: none"> ● 「鹿苑の設置目的、位置づけの確認」の検討期間を延長 ● 「具体的な検討課題への対策の検討」各事項の検討期間を実態に即して修正、延長 ● ガイドライン仮称を「鹿苑収容シカの管理・治療のガイドライン」から「鹿苑における「奈良のシカ」の収容及び管理・治療のガイドライン」に修正 	