

検討項目	令和6(2024)年										令和7(2025)年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<b>鹿苑の特別柵のあり方と飼育環境の改善策の検討</b>													
鹿苑の設置目的、位置づけの確認													
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握												
	愛護会職員の職務の年間スケジュール、負担度等の詳細な情報の整理												
動物福祉の観点でみた鹿苑におけるシカの管理方針の方向性の検討	動物福祉の観点でみた鹿苑におけるシカの管理方針の方向性の検討												
具体的な検討課題への対策の検討	収容頭数の検討	収容シカは原則一時収容、群管理とする											
	収容頭数の縮小方法検討	動物福祉を担保可能な収容頭数を検討											
	鹿苑における「奈良のシカ」の収容及び管理・治療のガイドライン(案)の作成	群管理に基づく収容シカの管理、治療方針 →構成検討 →(仮)野生動物獣医師(学)WGにおける具体的内容の検討 ガイドライン(案)											
	愛護会職員の体制充実	群管理、野生動物医学、野生シカ管理の知識を持つ専門獣医師の拡充が必要 →現体制の見直し、人材要件の整理 →人材の募集、推薦											
	愛護会職員職務の優先順位整理	愛護会本来の業務が遂行できるよう現業務の優先順位、見直しが必要 →優先順位の整理 →負荷軽減方法の検討											
	鹿苑の改修計画の見直し	現状に合わせ、鹿苑のあり方に合致する改修計画に修正											
	「鹿苑のあり方計画」の策定	構成(案) →構成検討 →具体的内容検討 →計画案の修正 鹿苑のあり方計画(案)											
<b>緩衝地区(C地区)における農作物被害防止対策の検討</b>													
基本方針の検討	和解条項の保護管理基準に基づく管理												
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握												
	C地区内の農業被害、被害対策の実態把握	→既存資料の整理 →現地確認 →現地調査:シカの侵入状況(自動撮影カメラ)											
	現状評価、課題整理												
農業被害対策の検討	防鹿柵の設置方針の検討												
	モニタリング計画の検討												
鹿苑のあり方等検討WG	第2回 全体構想WGと合同 第3回 人材確保 緊急会議 第4回 管理計画WGと合同 第5回 保護計画WGと合同												
奈良のシカ獣医学WG	第1回 第2回												
鹿苑のあり方等検討部会	第2回 第3回 第4回												
奈良のシカ保護管理計画検討委員会	第14回												

鹿苑のあり方計画

C地区における被害対策  
C地区由来の収容頭数削減対策

鹿苑のあり方等の検討スケジュール(案) 令和6(2024)年8月5日ver.

検討項目	令和6(2024)年												令和7(2025)年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
<b>鹿苑の特別柵のあり方と飼育環境の改善策の検討</b>													鹿苑のあり方計画		
鹿苑の設置目的、位置づけの確認	[スケジュール]														
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握	[スケジュール]													
	愛護会職員の職務の年間スケジュール、負担度等の詳細な情報の整理	[スケジュール]													
動物福祉の観点でみた鹿苑におけるシカ管理方針の方向性の検討	動物福祉の観点でみた鹿苑におけるシカ管理方針の方向性の検討 [スケジュール]														
具体的な検討課題への対策の検討	収容頭数の検討	[スケジュール]													
	収容頭数の縮小方法検討	[スケジュール]													
	鹿苑収容シカの管理・治療のガイドライン(案)の作成	収容シカは原則一時収容、群管理とする →構成検討 →具体的内容検討 [スケジュール]													
	愛護会職員の体制充実	群管理、野生動物医学、野生シカ管理の知識を持つ専門獣医師の拡充が必要 →現体制の見直し、人材要件の [スケジュール]													
	愛護会職員職務の優先順位整理	愛護会本来の業務が遂行できるよう現業務の優先順位、見直しが必要 →優先順位の整理 →負荷軽減方法の検討 [スケジュール]													
	鹿苑の改修計画の見直し	現状に合わせ、鹿苑のあり方に合致する改修計画に修正 [スケジュール]													
	「鹿苑のあり方計画」の策定	→構成検討 →具体的内容検討 →計画案の修正 [スケジュール]													
<b>緩衝地区(C地区)における農作物被害防止対策の検討</b>													奈良市二ホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第2次・変更)		
基本方針の検討	和解条項の保護管理基準に基づく管理 [スケジュール]														
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握	[スケジュール]													
	C地区内の農業被害、被害対策の実態把握	→既存資料の整理 →現地調査 [スケジュール]													
	現状評価、課題整理	[スケジュール]													
「奈良市二ホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第2次・変更)」の目標の設定	「奈良のシカ」個体群、鹿苑のシカ管理方針、被害実態等を踏まえた設定 [スケジュール]														
農業被害対策の検討	防鹿柵の設置方針の検討	[スケジュール]													
	捕獲の実施方針の検討	[スケジュール]													
	モニタリング計画の検討	[スケジュール]													
「奈良市二ホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第2次・変更)」の策定	→構成検討 →具体的内容検討 →計画案の修正 [スケジュール]														
鹿苑のあり方等検討WG	第2回 全体構想WGと合同 第3回 第4回 管理計画WGと合同 第5回 保護計画WGと合同														
鹿苑のあり方等検討部会	第2回 第3回 第4回														
奈良のシカ保護管理計画検討委員会	第14回														