

病院の改修及び新築計画(基本方針/スケジュール)

基本方針

(前回報告時)
令和6年10月

- ① 令和9年秋開設(融資確定後2.5年弱)
- ② 【(仮称)第1病院】(回復期60床) : 現病院(奈良東九条病院)(60床)を現駐車場に「新築移転」(建物B)
- ③ 【(仮称)第2病院】(慢性期32床) : 現病棟(建物A)を改装し新規に病院を「開設」 ※旧稲田病院32床

基本スケジュール

約2.5年弱

2023(令和5年)		2024(令和6年)		2025(令和7年)		2026(令和8年)		2027(令和9年)	
1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月
	経営強化								
				融資					
					設計・工事・開設準備等				
									開設
								2027年秋	

▲ 前回報告(調整会議)

▲ 本日

病院の改修及び新築計画(概略図)

