

検討項目	令和6(2024)年												令和7(2025)年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
鹿苑の特別柵のあり方と飼育環境の改善策の検討													鹿苑のあり方計画		
鹿苑の設置目的、位置づけの確認	[スケジュール]														
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握														
	愛護会職員の職務の年間スケジュール、負担度等の詳細な情報の整理														
動物福祉の観点でみた鹿苑におけるシカの管理方針の方向性の検討	動物福祉の観点でみた鹿苑におけるシカの管理方針の方向性の検討														
具体的な検討課題への対策の検討	収容頭数の検討														
	収容頭数の縮小方法検討														
	鹿苑における「奈良のシカ」の収容及び管理・治療のガイドライン(案)の作成														
	愛護会職員の体制充実														
	愛護会職員職務の優先順位整理														
	鹿苑の改修計画の見直し														
	「鹿苑のあり方計画」の策定														
緩衝地区(C地区)における農作物被害防止対策の検討													C地区における被害対策 C地区由来の収容頭数削減対策		
基本方針の検討	和解条項の保護管理基準に基づく管理														
現状把握	鹿苑内の収容頭数に関する現状(季節変化、捕獲場所等)の把握														
	C地区内の農業被害、被害対策の実態把握														
農業被害対策の検討	防鹿柵の設置方針の検討														
	モニタリング計画の検討														
鹿苑のあり方等検討WG	第2回 全体構想WGと合同														
奈良のシカ獣医学WG	第1回 保護計画WGと合同														
鹿苑のあり方等検討部会	第2回 管理計画WGと合同														
奈良のシカ保護管理計画検討委員会	第14回														

