

# 奈良県食農部所管工事発注見通し(10月公表分)

第1号様式(第4条関係)

| 工 事           |                      |             |             |            |      |            |        |                                   |             |    |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|--------|-----------------------------------|-------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                | 概算工事規模      | 備考 |
| 北部農業振興事務所     | 上庄・梨本地区 農村環境整備工      | 生駒郡平群町上庄・梨本 |             | 一般         | その他  | 第3四半期      | 約 4ヶ月  | ビニルハウス施設設置工 A=4,000m <sup>2</sup> | 5千万円～1億円未満  | 変更 |
| 北部農業振興事務所     | 上庄・梨本地区 用排水路工        | 生駒郡平群町上庄・梨本 |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約 4ヶ月  | 水路改修工 L=100m                      | 1千万円～3千万円未満 | 変更 |
| 北部農業振興事務所     | 北村地区 区画整理工           | 奈良市北村町      |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約12ヶ月  | 整地工 A=2.2ha                       | 5千万円～1億円未満  |    |
| 北部農業振興事務所     | 北村地区 整備工             | 奈良市北村町      |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約5ヶ月   | 整地工 A=0.2ha等                      | 1千万円～3千万円未満 |    |
| 北部農業振興事務所     | 北村地区 整備工             | 奈良市北村町      |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約4ヶ月   | 暗渠排水工、法面工等                        | 1千万円～3千万円未満 |    |
| 北部農業振興事務所     | 田原地区 整備工             | 奈良市大野町      |             | 一般         | さく井  | 第3四半期      | 約 3ヶ月  | ボーリング孔洗浄工 L=1440m                 | 5百万円未満      | 新規 |
| 東部農林振興事務所     | 宇陀市室生向瀨 治山           | 宇陀市室生向瀨     |             | 指名         | 土木一式 | 第3四半期      | 約 4ヶ月  | 落石防護柵撤去 L=約26m                    | 5百万円～1千万円未満 | 新規 |
| 中部農林振興事務所     | 葛城山麓地区 ため池整備工        | 葛城市南藤井、寺口   |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約6ヶ月   | 張ブロック工 L=60m<br>進入路撤去工L=70m       | 1千万円～3千万円未満 |    |
| 中部農林振興事務所     | 葛城山麓地区 ため池整備工        | 葛城市笛吹       |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約6ヶ月   | 張ブロック工 L=50m<br>進入路撤去工L=90m       | 1千万円～3千万円未満 |    |
| 中部農林振興事務所     | 百済川向地区 区画整理工         | 北葛城郡広陵町百済   |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約11ヶ月  | 区画整理工 A=2.8ha                     | 5千万円～1億円未満  |    |
| 中部農林振興事務所     | 百済川向地区 区画整理工         | 北葛城郡広陵町百済   |             | 一般         | 土木一式 | 第4四半期      | 約7ヶ月   | 区画整理工 A=1.1ha                     | 3千万円～5千万円未満 |    |
| 中部農林振興事務所     | 百済川向地区 区画整理工         | 北葛城郡広陵町百済   |             | 一般         | 土木一式 | 第4四半期      | 約7ヶ月   | 区画整理工 A=1.3ha                     | 3千万円～5千万円未満 |    |
| 中部農林振興事務所     | 南郷地区 整備工             | 北葛城郡広陵町南郷   |             | 指名         | 土木一式 | 第3四半期      | 約3ヶ月   | 排水柵設置工 N=5ヶ所                      | 5百万円未満      |    |
| 中部農林振興事務所     | 法貴寺地区 パイプライン整備工      | 磯城郡田原本町法貴寺  |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約4ヶ月   | 管水路工 L=1,000m                     | 1千万円～3千万円未満 |    |
| 中部農林振興事務所     | 八田地区 設備改良            | 磯城郡田原本町八田   |             | 一般         | 機械設備 | 第3四半期      | 約4ヶ月   | ゲート改修工                            | 1千万円～3千万円未満 |    |
| 中部農林振興事務所     | 八田地区 設備改良            | 磯城郡田原本町八田   |             | 一般         | 機械設備 | 第4四半期      | 約12ヶ月  | ゲート改修工                            | 5千万円～1億円未満  |    |
| 南部農林振興事務所     | 丹原地区 第6工区工事          | 五條市丹原町      |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約 9ヶ月  | 区画整理工A=2.5ha                      | 5千万円～1億円未満  | 変更 |
| 南部農林振興事務所     | 西吉野賀北2期地区 雨水調整施設整備工事 | 五條市西吉野町湯塩   |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約 8ヶ月  | 水路工L=80m                          | 3千万円～5千万円未満 | 変更 |
| 南部農林振興事務所     | 丹原地区 整備工             | 五條市丹原町      |             | 一般         | 土木一式 | 第4四半期      | 約 5ヶ月  | 暗渠排水L=200m等                       | 1千万円～3千万円未満 | 変更 |
| 南部農林振興事務所     | 五條市阪合部新田町 治山         | 五條市 阪合部新田町  |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約 4ヶ月  | 山腹工 A=約700m <sup>2</sup>          | 1千万円～3千万円未満 | 新規 |
| 南部農林振興事務所     | 吉野町香東 治山             | 吉野郡 吉野町 香東  |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約 4ヶ月  | 谷止工 1基(嵩上げ)                       | 1千万円～3千万円未満 | 新規 |
| 南部農林振興事務所     | 殿野坪内線 残土処理           | 五條市 大塔町 篠原  |             | 一般         | 土木一式 | 第3四半期      | 約 3ヶ月  | 残土処理 V=約1,000m <sup>3</sup>       | 5百万円未満      | 新規 |
| 南部農林振興事務所     | 十津川村今西山坂谷 治山         | 吉野郡 十津川村 今西 |             | 一般         | 土木一式 | 第4四半期      | 約 9ヶ月  | 山腹工 A=約9,000m <sup>2</sup>        | 5千万円～1億円未満  | 新規 |
| 南部農林振興事務所     | 十津川村杉清小井谷 治山         | 吉野郡 十津川村 杉清 |             | 一般         | 土木一式 | 第4四半期      | 約 12ヶ月 | 谷止工 2基                            | 1億円～3億円未満   | 新規 |