


モビリティ・マネジメントについて

春秋の観光シーズンに奈良市内に発生する著しい道路交通渋滞を緩和するためには、公共交通の活用が不可欠です。そのことから、平成21年度から平成22年度にかけて3回開催した「奈良市地域公共交通活性化協議会準備会」において、公共交通機関の利用促進の施策について検討しました。渋滞対策としては、道路建設などのハード対策のほかに、モビリティ・マネジメントなどのソフト対策がありますが、準備会ではソフト対策について検討し、モビリティ・マネジメントの実施が効果的であることがわかりました。

奈良市への観光客は大阪府からが多い。

道路交通センサスOD調査によると、観光・行楽・レジャー目的の交通は、大阪府からの割合が高く、第二阪奈道路、阪奈道路の利用者が多いと推定されます。

<奈良公園周辺への来訪者の出発地構成比(休日)>



H17 道路交通センサス OD 調査 [休日:平成17年10月16日(日)調査]を基に作成

(1) 来訪観光交通対策

■計画の目標:渋滞の緩和

事業①		公共交通利用促進に資する効果的な広報の実施
事業計画	具体的な取組	○鉄道駅、高速 SA/PA 等におけるチラシの留め置き・ポスターの掲示 1300 年祭での広報事業を参考に、認知度が高いことが確認された鉄道駅や高速 SP/PA においてチラシ・ポスターによる広報を実施する。
		○ホームページの充実 奈良中心市街地観光の窓口となるポータルサイトを開設し、観光案内に加え、公共交通マップやパーク&ライド駐車場情報等の交通案内等を充実させる。
		○公共交通利用促進に資するラジオ・道路情報板等での情報提供 来訪日当日における自動車来訪者のパーク&ライド利用を促進するため、ラジオや道路情報板による情報提供、看板・横断幕の設置を実施する。
		○モビリティ・マネジメントの実施 奈良市内の渋滞対策緩和のために、自動車利用者等に働きかけて、自動車利用から公共交通機関利用へと自発的な転換を促すモビリティ・マネジメントを実施する。
	実施主体	奈良県・奈良市・交通事業者
目標値		公共交通分担率 65% (現況 65% (H22GW))
モニタリング指標		●広報媒体別の認知度 来訪者アンケートにより把握 (チラシ 26%, HP22%, ラジオ・看板 21% (H22 秋季))

事業②		パーク&ライドの実施
事業計画	具体的な取組	○パーク&ライドの実施 郊外に大規模な駐車場を整備し、そこから中心市街地までシャトルバスを運行するパーク&ライドを実施する。
		○パーク&ライドの広報 高速道路 SA/PA 等におけるチラシやポスターの掲示、ホームページやラジオ等での情報提供等により、パーク&ライドの周知を徹底し、利用促進を図る。
	実施主体	奈良県
目標値		パーク&ライド利用台数 750 台/日 (現況 750 台/日 (H22、1300 年祭フェア期間平均))
モニタリング指標		●広報により行動変容した人の割合 広報による行動変容を把握 (現況 30% (H22 秋季)) ●市街地流入台数 交通量調査により流入台数を把握 (現況 68,000 台 (H21 年 11 月 7 日 (土) 8~19 時))

1.4 事業の実施主体とスケジュール

前項で提示した各事業の実施主体とスケジュールを下表に示す。

表 1.1 事業実施主体とスケジュール

計画目標		事業		実施主体	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度
来訪観光交通対策	渋滞の緩和	公共交通利用促進に資する効果的な広報の実施	○鉄道駅、高速SA/PA等におけるチラシの留め置き・ポスターの掲示	・奈良県 ・奈良市 ・交通事業者	検討・実施	検討・実施	検討・実施
			○ホームページの充実				
			○パーク&ライド利用促進に資するラジオ・道路情報板等での情報提供				
			○モビリティ・マネジメントの実施				
	パーク&ライドの実施	○パーク&ライドの実施	・奈良県	実施・検証	実施・検証	実施・検証	
		○パーク&ライドの広報		実施・検証	実施・検証	実施・検証	
		観光バスの需要調整	○駐車場予約制の導入	・奈良県	実施・検証	実施・検証	実施・検証
わかりやすい公共交通利用環境の提供	バス停や鉄道駅等での案内情報の充実	○バス停情報案内機器の設置	・奈良県 ・交通事業者	設置	情報の提供	情報の提供	
		○携帯電話サイトの設置	・奈良県	情報の提供	情報の提供	情報の提供	
周遊観光交通対策	奈良公園・中心市街地内の移動環境の向上	○公園周遊バスの運行		・奈良県 ・交通事業者	運行・検証	運行・検証	運行・検証
		○ターミナルの検討		・奈良県		検討・設計	
		観光拠点間の移動環境の充実	○中心市街地内観光地周遊バスの運行	・奈良県 ・交通事業者	運行形態検討・運行・検証	運行・検証	運行・検証
			○バスの上屋新設等リニューアル	・協議会 ・交通事業者 ・道路管理者	調査	整備	整備
		○ならまち・高畑界隈の動線確保		・奈良市 ・協議会		検討	
		○定期観光バスの平城宮跡への乗り入れ		・奈良交通(株)	検討・実施	検討・実施	検討・実施