

# 新しい奈良県スポーツ推進計画 策定スケジュール

年度	月	イメージ
H23	3月	
	4月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">第1回 審議会(4/9)</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ◎奈良県の現状説明   ◎計画の策定に向けた基本的考え方の説明                 </div>
H24	5月	骨 子
	6月	
	7月	素 案
	8月	
	9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">第2回 審議会(9月)</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     素案の検討                 </div>
	10月	計 画 案
	11月	
	12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">第3回 審議会(12月)</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     計画案の検討                 </div>
	1月	パブリックコメント
	2月	
H25	3月	新たな奈良県スポーツ推進計画の策定
	4月	