

## 吉城園周辺地区整備の方針

- ① 目 標 : 吉城園周辺地区の“ブランド力”を活用したにぎわいの再生
- ② コンセプト: “まち”ごとミュージアムになり、どこからでも“まち”に入れる形
- ③ 進め方 : 基盤整備は県が行い、建物整備と運営は民間の力を活用
- ④ 方 法 : 公園の便益施設としてコンペにより整備を行う
- ⑤ 留意事項: 文化財保護法(現状変更)  
 古都保存法(歴史的風土特別保存地区)  
 奈良市風致地区条例(1種)

### スケジュール表

大項目	施策の概要	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度以降														
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
利活用	吉城園周辺地区	12/20 ● ●	3/25							吉城園主棟改修				吉城園コンペ開催				各種申請手続き	建物整備				不要建物撤去を含めた基盤整備				まちの再生			

平成27年、28年春日式年造替のにぎわいへ

## 4. 吉城園周辺地区

### 吉城園周辺地区整備構想

・(仮称)よしまちといった「まちごとミュージアム」を目指す

